
198 Zweiter Abschnitt: Die Ausführung der Erdarbeiten.

6000 Schachtruthen haltenden, allerdings sehr festen Gesteines 7 Monate erfordert
hat, während mit denselben Arbeitskräften die darüber liegenden 40000 Schacht-
ruthen, von denen auch mindestens die Hälfte noch Gestein war, in 16 Monaten

beseitigt waren; die Leistung war mithin auf genau $ gesunken oder, mit andern

Worten, die Arbeit dreimal so schwierig resp. dreimal so theuer geworden.

53. Aufträge, die mit Boden, theils aus den Einschnitten,

theils aus den Seitenentnahmen geschüttet werden.

Die üblichste Arbeitsdisposition in Fällen der bezeichneten Art ist die, dafs

die dem Damme zugekehrten Ausmündungen der zunächst gelegenen beiden Ein-

schnitte in Angriff genommen und mit dem daraus geförderten Boden die Anfänge

des Dammes an seinen beiden Ausläufen angeschüttet werden. Während derselbe

dadurch in der Richtung nach der Mitte fortschreitet, werden daselbst die unteren
Schichten aus den Seitenentnahmen angeschüttet und zwar bis zu derjenigen Höhe,

über welcher der Damm mit dem aus dem Einschnitte erfolgenden Material voll-

endet werden kann. ;

Die Figuren 117 und 118 Taf. XV zeigen die Disposition für eine kleinere

Arbeit, bei welcher die unteren Lagen eines Dammes aus Boden der Seitenent-

nahmen, die höheren aber mit dem aus dem Einschnitte erfolgenden Material an-

geschüttet werden. Letzterer rückt von beiden. Seiten mit Kopfschüttungen bis an
den Durchlafs, welcher in dünnen Lagen bis zu einer gewissen Höhe überfüllt

werden mufs, bevor mit der Kopfschüttung darüber gegangen werden kann. Der

Transport des Materials zu den unteren Schichten wird mit Schiebekarren, der

zu den oberen mit Handkippkarren ausgeführt.
Um bei der Anordnung, wo ein Theil des Einschnittsbodens in den daran

stolsenden Damm gefördert wird, an Zeit und an Kosten zu ersparen, müssen die
Arbeiten und Massen so vertheilt werden, dafs das Vorschieben der Oberlage

ganz gleichmälsig geschieht und durch entsprechende Besetzung der Arbeitsstellen

für die Unterlage diese allezeit schon für eine gewisse Länge fertig und abge-
glichen ist, bevor der obere Absatz ihn erreicht.

54. Abträge, deren Material theils ausgesetzt, theils zu

Aufträgen verwendet wird.

Die Disposition richtet sich wesentlich nach der planmäfsigen Massenverthei-

lung, und ist es Regel, das Material aus den Eingängen und den unteren Schichten

des Einschnittes zur Dammbildung zu verwenden, das der oberen Schichten aber

auszusetzen. Man erhält in dieser Weise die ausgebreitetsten Arbeitsstellen, die

am' wenigsten steigenden oder fallenden Materialientransportwege, und im Allge-

meinen kann auch angenommen werden, dafs die tiefer liegenden festeren Boden-

schichten sich zur Dammschüttung mehr eignen als die oberen.
Die zur Ausführung erforderlichen Vorkehrungen sind für die einzelnen Ope-

rationen dieselben, wie sie am zuständigen Orte angegeben worden, indem die

Verhältnisse, welche dort im Einzelnen erörtert, hier vereinigt in Betracht kommen.

Der zu berücksichtigende Unterschied zwischen der ausschliefslichen und der kom-

binirten Anwendung einzelner Arbeitssysteme ist der, dals zur Zeitersparung und


