PRIX DE REVIENT

‘DES TRAVAUX DE DRAINAGE DES TRANCII!EEH

EXTRAITS D'UN RAPPORT DE M. DAIGREMONT, INGENIEUR DES PONTS ET CHAUSSEES, SUR
LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT EXECUTES SOUS SA DIRECTION AU CHEMIN DE FER
¢
DE L'EST?.

EXEMPLES ET CAS PARTICULIERS.

Tranchée de Petit-Croix. — La tranchée i1° 1 n’a que 0,75 de hau-
teur maximum, et une longueur de 200 metres; mais elle est tourbeuse,
et, avant I'assainissement, on a d y enfouir 1,500 a 1,800 fascines pour y
établir la voie nécessaire au transport des terres. On a, pour l’assainir,
creusé un drain & 17,60 en contre-bas de la plate-forme, & travers la tourbe
et I'argile plastique; celte argile a ét¢ soulevée par la pression des eaux,
avant qu'on e(it atteint le gravier aquifere sur lequel elle repose; aussi
a-t-on ¢té obligé de faire une partie des déblais avec des seaux, et de blin-
der tres-fortement. Le travail exécuté a déja fait beaucoup de bien, et les
drains posés donnent une grande quantité d’eau; cependant, comme la
couche aquifere est tres-irréguliere, il faudra la couper de nouveau par
d’autres drains, pour obtenir un asséchement complet; mais le travail a
faire sera rendu plus facile par celui qui est exécuté aujourd’hui. Voici I'es-
timation des dépenses :

DEPENSES FAITES.

Acquisition et transport a pied d’ceuvre des tuyaux. . 95 fr. 00 c.
Acquisition el transport & pied d’ceuvre des matieres
filfranfes: = g e R e e e 125 ;

Creusement de 260 metres courants de fouilles, épui-
sements, pose des tuyaux et des matieres filtrantes, facon

el piloninage des;xenblaiss s PR =S ol N a6l D
Transport, pose et dépose des bois de blindage.. . . 123 "
SULVeLlaTCe U AU MTAISE o s o e oo e A 48 »

2,066 fr. 00c.

Prix du métre courant de drain exécuté, a 1,60 de profondeur, dans
des circonstances tres-difficiles, 7 fr. 94 c.

1 Yoir ce rapport complet et les figures dans le Nouveau Portefeuille de lingénieur.
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DEPENSES A FAIRE.
9260 metres courants de drains 4 5 franes.. . . . . . 1,300 fr. 00 c.
Rappel des dépenses faites. . . . . . . . . . .. . 2,066 00
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La longueur totale assainie est de 250 meétres, ce qui met le prix du
métre courant de plate-forme asséchée a 15 fr. 46 c.

Tranchée m® 2. — Le sol de la tranchée n® 2 se compose d'une argile
jaune et blanche complétement imperméable, reposant sur une couche aqui-
fere composée de sable et de gravier : en approchant de cette couche, dont
la sous-pression est d'ailleurs peu considérable, la glaise s'est détrempée
sous les pieds des chevaux, et toute la plate-forme s’est trouvée réduite en
bouillie, ou I'on enfongait jusqu’au genou; en quelques points méme, on
aurait eu de la vase jusqu'a la ceinture; les talus ne s'éhoulaient point, en
raison de la nature imperméable du sol.

L’Entreprise a d0 abandonner le chantier, et I'on a attaqué I'assainisse-
ment de deux cotés a la fois, 1° par un drainage longitudinal de 1,60 de
profondeur moyenne; 2° par un drainage transversal de 125 metres de lon-
gueur et de 5™,70 de profondeur maximum : la direction transversale de ce
travail a ét¢ motivée par la situation de la tranchée a flanc de coteau, et
I'on s’est avancé vers le piquet 147, parce que ¢'était en ce point que les
eaux surgissaient avec le plus d’abondance. Le sucees de 1'opération a été
tel, que, trois jours apres I'achévement du drain transversal, la plate-forme
s’est trouvée parfaitement seéche et praticable aux chevaux.

En septembre, c’est-a-dire pendant la saison ot les sources donnent le
moins, on a mesuré, i la sortie du drain, un débit de 160 litres par mi-
nute, soit de 250™> par jour : au printemps, on peut compter sur un
débit double ou triple.

Il ne reste plus, pour compléter I'assainissement de celte lranchée, qu'a
prolonger le drainage de la plate-forme du piquet 14 au piquet 187, tra-
vail qui n'offrira pas de difficulté, parce que la plate-forme est déja bien
asséchée. Nous ferons remarquer que, dans cette tranchée, nous n'avons
pas projeté de drain a droite de la plate-forme; cette exception tient a la
nature graveleuse du fond de la tranchée, qui fait office de filtre.

Les talus de la tranchée n° 1 étant taillés dans un terrain imperméable,
il n’y a pas lieu de les assainir; cependant, comme on a dd établir un fossé
de ceinture trés-pres de la créte du talus gauche, on placera sous ce fossé
un drain de petit diametre, placé au plus a 1 metre du sol, pour éviter les
dangers résultant de la stagnation des eaux dans le fossé. Ce petit drain
supérieur sera reli¢ de distance en distance avec le drain de la plate-forme.

Voici I'indication des dépenses faites et 4 faire dans la tranchée 1° 2 :



