
658 DOCUMENTS.

DEPENSES A FAIRE.

960 metres courants de drainsä5 franes.. . . . .. 1,500 fr. 00 e.

Rappel des depenses failes. ... 2 22.2... 0 2,066 00

Porn: 1. 6% 59,966 Ar OD

La longueur totale assainie est de 250 mötres, ce qui met le prix du

mötre courant de plate-forme assöchee ä 15 fr. 46 c.

Tranchee n° 2. — Le sol de la tranchge n? 2 se compose d’une argile
jaune et blanche completement imperme&able, reposant sur une eduche aqui-
fere composee de sable et de gravier : en approchant de cette couche, dont
la sous-pression est d’ailleurs peu consid6rable, la glaise s’est detremp6e

sous les pieds des chevaux, et toute la plate-forme s’est trouv6e r&duite en

bouillie, oü l’on enfoncait jusqu’au genou; en quelques points möme, on
aurait eu de la vase jusqu’ä la ceinture; les talus.ne s’eboulaient point, en
raison de la nature impermeable du sol.

L’Entreprise a dü abandonner le chantier, et l’on a attaqus l’assainisse-
ment de deux cötes & la fois, 1° par un drainage longitudinal de 1”,60 de

profondeur moyenne; 2° par un drainage transversal de 125 ınetres de lon-

gueur et de 5”,70 de profondeur maximum : la direction transversale de ce-
travail a et& motivee par la situation de la tranchee ä flanc de coteau, et
l’on s’est avanc& vers le piquet 14°, parce que c’stait en ce point que les
eaux surgissaient avec le plus d’abondance. Le suceös de l’opsration a 6te

tel, que, trois jours aprös l’achevement du drain transversal, la plate-forme

s’est trouv&e parfaitement seche et praticable aux chevaux.

En septembre, c’est-ä-dire pendant la saison oü les sources donnentle

moins, on a mesure, ä la sortie du drain, un debit de 160 litres par mi-

nute, soit de 250"° par jour : au printemps, on peut compter sur un
debit double outriple.

Il ne reste plus, pour complöter l’assainissement de celte tranchce, qu’ä

prolonger le drainage de la plate-forme du piquet 14 au piquet 18°, tra-

vail qui n’offrira pas de difficulte, parce que la plate-forme est döjä bien
assöchee. Nous ferons remarquer que, dans cette tranchee, nous n’avons

pas projete de drain ä droite de la plate-forme; cette exception tient ä la
nature graveleuse du fond de la tranchee, quifait office de filtre.

Les talus de la tranchee n° 4 &tant tailles dans un terrain impermeable,

il n’y a pas lieu de les assainir; cependant, comme on a dü &tablir un fosse
de ceinture tres-prös de la eröte du talus gauche, on placera sous ce foss&
un drain de petit diamötre, place au plus ä 1 mötre du sol, pour &viter les
dangers resultant de la stagnation des eaux dans le fosse. Ce petit drain
superieur sera relie de distance en distance avec le drain de la plate-forme,

Voici l’indication des döpensesfaites et ä faire dans la tranchee m 2:



PRIX DE REVIENT DES TRAVAUX DE DRAINAGE. 659

DEPENSES FAITES.

4° Drain longitudinal, du piquet 11 au piquet 14.

Kournigre desimyauxe 20 0a 105 fr.

Fourniture des matieres aea an u 260

Creusement de 520 mötres courants de fouille, pose des

ByARIXG JE LOL. ua na nn u a a 0,

Fourniture, pose et döpose des bois de Plindase- BE VOR 255
Sunvelllange el lauxefnalsın 55 00 190

Tora. Mlhuhe Aal, 290

Prix du mötre courant, ä 1”,60 de profondeur, dans des eirconstances

diffieiles, 7 fr. 55 ce.

9° Drainage transversal.

Fourniture de tuyaux de 475 mötres. u 228000 680 fr.

_ de matieres filtrantes.. . . . . ORTEN: 457

Creusement de 125 mötres courants de Bhillongetesara ueilie 488

Fourniture, pose et d&pose des bois de blindage. . . . . 455
Surveillaneeret-fauxsfrais; auuwssı.us neh. us dar u.a 280

OR ee de A, DOOR?

Prix du melre courant, ä 5”,70 de profondeur maximum,
34 fr. 50.c.

Montant.total des travaux faits........*.. .. .6,740 fr. °

DEPENSES A FAIRE.

„200 mötres de drains le long de la aan
Aare Felaaerl
700 mötres courants de ch saha a 1 A ; 700

Drains transversaus, ste mare 500

8,000”? de rev&tements, A 0 fr. 1rege 800

Total des depenses ä faire... 2. 0. 2.2.2.2. 4,050

TOTais gene. aro

Il en rösultera, par metre courant de tranch6e, une depense de 10.720,
soit 15 fr. 40 ec. pour une profondeur maximum de 5”,00.
Tranchee du eimetiere de Danmemarie. — La tranchee n’ 14 nous

a donne beaucoup de soueis : l’Entreprise a commenese ä l’ouvrir vers la fin
de 1855; la tranchee 6tait mauvaise, mais nous ne soupconnions pas l’exis-
tence d’une couche de sable aquifere situde sous la plate-forme, et dont la
presence s’est rövelde tout ä coup, au mois de decembre, par un souleve-
ment general des voies, soulevement qui a atleint 1”,50, et par des ebou-

lements qui se sont propages rapidement jusqu’a 15 metres du cimetiere
de Dannemarie.


